

ПЛАН
реализации региональной модели наставничества

№	Наименование мероприятия	Срок
1	участие в организации старта Региональной модели (обучение кураторов, подготовка документов и прочее)	январь 2025
2	-популяризация проекта через размещение информации в интернет-ресурсах образовательного учреждения - медиа- и аудиторное информирование о возможности включиться в наставническую деятельность - формирование базы наставников и наставляемых - организация обучения наставников по модулю «Наставнический минимум» в рамках «Областной школы наставников» и прохождения психологического тестирования наставников - формирование пар наставник-наставляемый	февраль-март 2025, далее постоянно
3	участие в мероприятиях, встречах сообщества кураторов проекта (образовательных, мониторинговых, итоговых и пр.)	февраль 2025, далее постоянно
4	участие в организации встреч наставнических сообществ, в формировании событийной афиши для наставнических пар	март 2025, далее постоянно
5	организация наставнической деятельности (разработка индивидуальной программы наставнического сопровождения)	март 2025, далее постоянно
6	курирование взаимодействия наставнических пар, заполнение отчёта наставнической пары	ежемесячно
7	проведение мониторинга оценки результатов: - мониторинг эффективности внедрения и реализации модели наставничества - мониторинг эффективности индивидуальных программ наставнического сопровождения, измеримых улучшений личных показателей.	текущий: май 2025 август 2025 ноябрь 2025 итоговый: декабрь 2025
8	участие в конкурсе «Лучший наставник города Тюмени»	октябрь-декабрь 2025
9	участие в формировании банка «Лучшие практики наставничества»	октябрь-декабрь 2025
10	участие в мероприятиях, посвященных тиражированию положительного опыта в наставничестве, а также чествованию наставников	ноябрь-декабрь 2025